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'Nombre de tarea 
I.­ _... _.._..__.. ._ _ . .. . .._.. __... _.._.__...._ _ -__ 

2.13.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto 

2.13.10 Presentaci6n del anteproyecto a RG y VE 

2.13.11 Presentaci6n a Consejo de Rectores 

2.13.12 Exposici6n a Comisiones 

2.13.13 Presentacion al Pleno del H. CGU 

2.13.14 Ejecutar, difundir y publicar 

2.14 RIAG 

2.14 .1 lnterqacion de grupos tecnico-especlallzado y constitutivos de representaci6n 

2.14.2 Recabar opinion, problernatica y mejoras 

2.14.3 Elaborar y compartir insumos jur idicos y diaqnostico tecn lco-especlalizado 

2.14.4 Disefio del prototipo 

2.14.5 Presentaci6n a grupo tecnlco especializado 

2.14.6 Ajustes del prototipo y construcci6n del anteproyecto 

2.14.7 Retroal imentaci6n del anteproyecto en la Red 

2.14.8 Concen traci6n y anallsis de observaciones y estudio de viabilidad de elias 

2.14.9 Incorporar contr ibuciones de la Red al anteproyecto 

2.14.10 Presentacion del anteproyecto a RG y VE 

2.14.11 Presentaci6n a Consejo de Rectores 

2.14.12 Exposici6n a Comisiones 

2.14.13 Presentacion al Pleno del H. CGU 

2.14.14 Ejecutar , difundir y publicar 

2.15 Reglamento de Planes de Estudio 

2,15.1 Rintergaci6n de grupos tecn ico-especiallzado y constitutivos de representaci6n 

2.15.2 Recabar opinion , problematica y mejoras 

2.15.3 Elaborar y compartir insumos jurid icos y diagn6st ico tecnlco-especializado 

2.15.4 Disefio del prototipo 

2.15.5 Presentaci6n a grupo tecnico espec ializado 

2.15.6 Ajustes del prototipo y construcc i6n del anteproyecto 

2.15.7 Retroalimentaci6n del anteproyecto en la Red 

2.15.8 Concentraci6n y analisis de observac iones y estudio de viabilidad de elias 

2.15.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto 

2.15.10 Presentacion del anteproyecto a RG y VE 

2.15 .11 Presentacion a Consejo de Rectores 

2.15.12 Exposici6n a Comisiones 

2.15.13 Presentacion al Pleno del H. CGU 

2.15.14 Ejecular, difundir y publicar 

2.16 PROESDE 

2.16.1 integraci6n de grupos tecnico-especial izado y constilulivos de representac i6n 
.. _-­

L Duraci6n 
._ - _. _....... 

5 dlas 

1 dla 

1 dia 

8 dias 

1 dia 

1 dia 

176 dias 

1 dia 

22 dias 

30 dias 

37 dias 

8 dias 

15 dias 

15 dias 

30 dias 

8 dias 

1 dia 

1 dia 

1 dia 

6 dias 

1 dia 

152 d ias 

1 dia 

14 dlas 

25 dias 

30 dfas 

1 dla 

20 dias 

10 dlas 

25 dias 

10 dias 

1 dia 

1 dia 

1 dia 

12 dias 

1 dia 

151 dlas 
1 dia 

Comienzo I Fin I % iPredecesoras :.'-d.e ., 
. .. _ co!ll'p I!lJ§l.99_ _ _, ..4 § .~ _0 
jue 05/05/11 rnie 11/05/11 0% 190 

jue 12/05/11 jue 12/05/11 0% 191 

vie 13/05/11 vie 13/05/11 0% 192 

lun 16/05/11 rnie 25/05/11 0% 193 

jue 26/05/11 jue 26/05/11 0% 194 

vie 27/05/11 vie 27/05/11 0% 195 

lun 10/01/11 lun 12109/11 1% 

lun 10/01/11 lun 10/01/11 100% 

mar 11/01/11 rnle 09/02/11 0% 198 

jue 10/02/11 rnie 23/03/11 0% 199 

jue 24/03/11 vie 13/05/11 0% 200 

lun 16/05/11 rnie 25/05/11 0% 201 

jue 26/05/11 rnie 15/06/11 0% 202 

jue 16/06/11 rnie 06/07/11 0% 203 

jue 07/07/11 rnle 17/08/11 0% 204 

jue 18/08111 lun 29/08/11 0% 205 

mar 30/08/11 mar 30/08/11 0% 206 

rnie 31/08/11 mie 31/08/11 0% 207 

jue 01/09/11 jue 01/09/11 0% 208 

vie 02/09/11 vie 09/09/11 0% 209 

lun12/09/11Iun12/09/11 0%210 

mar 18/01/11 mle 17/08/11 1% 

mar 18/01/11 mar 18/01/11 100% 

rnie 19/01/11 lun 07/02/11 0% 213 

mar 08/02/11 lun 14/03/11 0% 214 

mar 15/03/11 lun 25/04/11 0% 215 

mar 26/04/11 mar 26/04/11 0% 216 

rnie 27/04/11 mar 24/05/11 0% 217 

rnie 25/05/11 mar 07/06/11 0% 218 

mie08/06/11 mar 12/07/11 0%.219 

rnie 13/07111 mar 26/07/11 0%220 

rnie 27/07/11 rnle 27/07/11 0%221 

jue 28/07/11 jue 28/07/11 0% 222 

vie 29/07/11 vie 29/07/11 0% 223 

lun 01/08/11 mar 16/08/11 0% 224 

rnie 17/08/11 rnle 17/08/11 0% 225 

vie 28/01/11 vie 26/08/11 1% 
vie 28/01/11 vie 28/01111 100% 
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Id Nombre de tarea Durac i6n Comienzo Fin % Predecesoras vie 
cornoletado 45 o 

229 ::] 2.16.2 Recabar opini6n , problernatlca y mejoras 30 dlas lun 31/01/11 vie f 1/03/11 .. O o/~ 228 

230 2.16 .3 Elaborar y compartir insumos juridicos y diagn6stico tecnico-especlalizado 30 dias lun 14/03/11 vie 22/04/11 0% 229 

231 2.16.4 Diseno del prototipo 20 dias lun 25/04/11 vie 20/05/11 0% 230 

232 2.16 .5 Presentaci6n a grupo tecnico especializado 10 dias lun 23/05/11 vie 03/06/11 0% 231 

233 2.16.6 Ajustes del prototipo y construcci6n del anteproyecto 10 dfas lun 06/06/11 vie 17/06/11 0%232 

234 2.16 .7 Retroalimentaci6n del anteproyecto en la Red 10 dlas lun 20/06/11 vie 01/07/11 0% 233 

235 2.16.8 Concentraci6n y anallsis de observaciones y estud io de viab ilidad de elias 20 dlas lun 04/07/11 vie 29/07/11 0% 234 

236 2.16.9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto 10 dias lun 01/08 /11 vie 12/08/11 0%235 

237 2.16 .10 Presentaci6n del anteproyecto a RG y VE 1 dia lun 15/08/11 lun 15/08/11 0% 236 

238 2.16 .11 Presentaci6n a Consejo de Rectores 1 dla mar 16/08/11 mar 16/08/11 0% 237 

239 2.16 .12 Exposici6n a Com isiones 1 dla mie 17/08/11 mie 17/08/11 0%238 

240 2.16 .13 Presentaci6n al Pleno del H. CGU 6 dfas jue 18/08/11 jue 25/08/11 0% 239 

241 2.16.14 Ejecutar, difundir y publicar 1 dia vie 26/08/11 vie 26/08/11 0% 240 

242 2.17 Reglamento de Galardones y Meritos Universitarios 121 dias mar 08/02/1 1 nar 26107111 2% 

243 . ~ 2.17.1 Integ raci6n de grupos tecnico-especlalizado y constitutivos de representaci6n 1 dia mar 08/02 /11 mar 08/02/11 0% 

244 ~ 2.17 .2 Recabar opini6n, problernatica y mejoras 15 dias rnie 09/02/11 mar 01/03/11 15% 243 

245 2 .17.3 Elaborar y com part ir insumos ju ridicos y diagn6stico tecnico-especial izado 20 dlas rnie 02/03/11 mar 29/03/11 0%244 

246 2.17.4 Disefio del prototipo 25 dlas rnie 30/03/11 mar 03/05/11 0%245 

247 2.17 .5 Presentaci6n a grupo tecnico especializado 5 dias rnie 04/05/11 mar 10/05/11 0% 246 

248 2.17.6 Ajustes del prototipo y construcci6n del anteproyecto 10 dfas rnie 11/05111 mar 24/05/11 0% 247 

249 2.17.7 Retroalimentaci6n del anteproyecto en la Red 10 dias rnie 25/05/11 mar 07/06/11 0% 248 

250 2.17 .8 Concentraci6n y analisis de observaciones y estudio de viabilidad de elias 20 dfas rnie 08/06/11 mar 05/07/11 0% 249 

251 2.17 .9 Incorporar contribuciones de la Red al anteproyecto 5 dias rnte 06/07/11 mar 12/07111 0% 250 

252 2.17 .10 Presentaci6n del antep royecto a RG y VE 1 d fa rnie 13/07/11 mie 13/07/11 0% 251 

253 2.17.11 Presentaci6n a Consejo de Rectores 1 dla jue 14/07/11 jue 14/07/11 0%252 

254 2.17.12 Exposici6n a Comisiones 1 dia vie 15/07/11 vie 15/07/11 0%253 

255 I 2.17 .13 Presentaci6n al Pleno del H. CGU 6 dlas lun 18/07/11 lun 25/07/11 0%254 

256 2.17 .14 Ejecutar, difundir y publicar 1 dla mar 26/07/11 mar 26/07/11 0% 255 

257 2.18 Reglamento del Consejo de Rectores 304 dias jue 18106/09 nar 31/08/10 76% 

258 •./ 2.18 .1 Rev isar retroalimentaci6n de CGU a primera propuesta 6 dias jue 18/06/09 jue 25/06/09 100% 

259 v" 2.18 .2 Rea lizar ajustes a primera propuesta conforme a retroalimentaci6n 5 dlas rnie 29/07/09 mar 31/08/10 100% 

260 v" 2.18 .3 Presentar a SG 1 dia rnie 29/07/09 rnie 29/07/09 100% 

261 v · 2.18.4 Presentar a RG 1 dia jue 30/07/09 jue 30/07/09 100% 

262 ../ 2.18 .5 Recabar opiniones 5 dfas vie 31/07/09 jue 06/08/09 100% 

263 v" 2.18 .6 Inco rporar opiniones a propuesta 4 dias jue 17/09/09 mar 22/09/09 100% 

264 v' 2.18 .7 Presentar a CdeR 1 dia mar 29/09/09 mar 29/09/09 100% 

265 v '· 2.18 .8 Revisar retroalimentac i6n de C de R y realizar ajustes 5 d fas mar 09/03/10 lun 15/03/10 100% 

266 2.18 .9 Presentar a Consejo de Rectores 1 d fa 0% 

Tarea Hito ~ Tareas externas 
Proyecto : Nuevo Plan 13 abril 2010 Div isi6n Resumen Hito externo 
Fecha : vie 10/09 /10 

.­Progreso Resumen del proyecto Fecha limite 
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Id Nombre de tarea Duraci6n Comienzo Fin % Predecesoras vie-6 comoletado I 45 0 
- - 0% 267 2.18.10 Presentar a comis ion de normatividad 1 dia
 

268 2.18.11 Presentar a CGU 6 dias 0%
 

269 2.18.12 Ejecutar, difundir , publicar 1 dia 0%
 

-----.Tarea .. _-- Hito ~ Tareas externas 
Proyecto : Nuevo Plan 13 abril 2010 Divisi6n .. I I I 1 ' 1 I I .. Resumen ~ Q Hito externo 
Fecha: vie 10/09/10 

Progreso - Resumen del proyecto Fecha limite 
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